


ATTIVITA'
DURATA  

GG

ALLESTIMENTO CANTIERE 7           INTERVENTO:“ELIMINAZIONE DISSESTO ARBOREO VARIE VIE”
FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE E TRASPORTO A DISCARICA 15

 RIFACIMENTO SUPERFICIE D' USURA 15

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7

TOTALE 44

7 giorni 7 giorni

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

 RIFACIMENTO SUPERFICIE D' USURA 

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE E TRASPORTO A DISCARICA

ALLESTIMENTO CANTIERE

15 giorni 15 giorni
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