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CITTA' di PESCARA

Citta Vivibile - Settore LL.PP. - Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo

Progetto Esecutivo
Art. 41 c.8 bis del D.Lgs. 36/2022

Eliminazione dissesto arboreo Via Modesto della Porta, Via Bardet, Via
TITOLO DELL'OPERA  Fernando Francesco D’ Avalos, Via Lago di Campotosto, Via dei Peligni, Via
Lago di Bolsena e Via Lago di Bracciano

Ente finanziatore
Committente finanziatore COMUNE DI PESCARA
Dirigente del Settore Ing. Aldo Cicconetti

Responsabile del procedimento  Geom. Angelo Giuliante

Progetfista Arch. Raffaela Bettoni  pata: 23/08/2023 15:25:39

Coordinatore perlaSicureza  |ng, Antonio Pavone
in fase di progettazione '

Direftore dei Lavori

Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione

Geologo

Titolo elaborato  CRONOPROGRAMMA Elab. 07

CITTA di PESCARA  CITTA' DI PESCARA - REGIONE ABRUZZO - | - UE  Ced.fie
Piazza Italia, 1 65100 Pescara Riproduzione vietata, tulti i diritli riservati. Nessuna parte del presente
ITALIA documento pud essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi.

Agosto 2023




ALLESTIMENTO CANTIERE 7 INTERVENTO:“ELIMINAZIONE DISSESTO ARBOREO VARIE VIE”
FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE E TRASPORTO A DISCARICA 15

RIFACIMENTO SUPERFICIE D' USURA 15

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7
TOTALE 44

7 giorni 15 giorni 15 giorni 7 giorni

ALLESTIMENTO CANTIERE

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE E TRASPORTO A DISCARICA

RIFACIMENTO SUPERFICIE D' USURA

SMOBILIZZO DEL CANTIERE




		2023-08-23T13:25:39+0000
	BETTONI RAFFAELLA




